

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度(2019年度)				令和2年度(2020年度)				令和3年度(2021年度)			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
東京都	日の出町	町内全域					①・②						③・④		
				→											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続