

令和7年度 工事等発注予定表（当初分）

【工事】 ※設計金額130万円以上の工事

予定工事件名	予定施工場所	予定期間	予定工事概要	業種番号	指名競争入札又は随意契約の区別	予定入札時期	課 名
日の出団地町有地ネットフェンス補修工事	平井字中野 日の出団地内4号公園下流	6月上旬 9月下旬	ネットフェンスの支柱、横棧のケレン塗装、ネットの張替、土砂撤去 約74m	0700	競争入札	6月	企画財政課
照明改修工事	日の出町役場	5月下旬 令和8年3月中旬	本庁舎・教育センター照明設備更新等（LED化）	0800	競争入札	5月中旬	総務課
中野地域多目的広場遊具撤去新設工事	日の出町大字平井2256番地	6月上旬 8月下旬	遊具の撤去、設置	0600	競争入札	5月	福祉課
新井住宅屋根外壁改修工事	東京都西多摩郡日の出町大字大久野2489（新井町営住宅）	5月中旬 12月中旬	1～6号棟の屋根遮熱塗装及び外壁木部サイディング貼り及び1階部分の塗装。	0700	競争入札	5月中旬	まちづくり課
東本宿住宅給湯器更新工事	東京都西多摩郡日の出町大字平井2051（東本宿町営住宅）	6月上旬 11月下旬	東本宿住宅A棟4戸、戸建て1号の1戸分の給湯器更新を行う。	0900	競争入札	6月上旬	まちづくり課
ひので野鳥の森園内通路下崩落部分復旧工事	ひので野鳥の森自然公園（日の出町大字平井字谷ノ入3894の1他）	5月下旬 11月下旬	令和6年台風10号の影響で園路下が約5m×H10mに渡り崩落。この部分の復旧工事をモルタル吹付にて施工する。	0600	競争入札	5月下旬	まちづくり課
語らいとふれあい広場ゲートボール場屋根塗装工事	東京都西多摩郡日の出町大字大久野1689-4	6月上旬 10月下旬	屋根、トラス、柱型部分の塗装。網入りガラスの一部交換、シール撤去新設。	0700	競争入札	6月上旬	まちづくり課

令和7年度 工事等発注予定表（当初分）

【工事】 ※設計金額130万円以上の工事

予定工事件名	予定施工場所	予定期間	予定工事概要	業種番号	指名競争入札又は随意契約の区別	予定入札時期	課 名
小熊沢防草工事	日の出町大字平井字宮本地内（小熊沢）	6月中旬 9月下旬	除草工：32.5㎡ コンクリート舗装工：32.5㎡ 防草シート撤去工：1.0式	0600	競争入札	5月	建設課
補助道第5号線舗装打換工事（第二工区）	日の出町大字平井字道場地内	5月中旬 10月下旬	延長＝291.3m 幅員＝6.0m	0100	競争入札	5月上旬	建設課
萱窪5号線舗装打換工事（第一工区）	日の出町大字大久野字萱窪地内	5月中旬 9月下旬	延長＝229.0m 幅員＝4.5m	0100	競争入札	5月上旬	建設課
補助道第15号線舗装打換工事（第三工区）	日の出町大字大久野字萱窪地内	5月下旬 10月下旬	延長＝145.6m 幅員＝5.55～6.00m	0100	競争入札	5月中旬	建設課
三吉野工業団地16号線舗装打換工事（第二工区）	日の出町大字平井字三吉野欠下地内	5月下旬 9月下旬	延長＝155.1m 幅員＝9.0m	0100	競争入札	5月中旬	建設課
橋梁維持補修工事（平準化）	日の出町大字大久野字細尾地内（大場入橋）	9月上旬 令和8年2月下旬	延長＝20.5m 幅員＝4.3m 橋梁塗装	0200	競争入札	9月上旬	建設課
ひので野鳥の森園内通路下崩落部分復旧工事	ひので野鳥の森自然公園（日の出町大字平井字谷ノ入3894の1他）	5月下旬 11月下旬	令和6年台風10号の影響で園路下が約5m×H10mに渡り崩落。この部分の復旧工事をモルタル吹付にて施工する。	0600	競争入札	5月下旬	まちづくり課

令和7年度 工事等発注予定表（当初分）

【工事】 ※設計金額130万円以上の工事

予定工事件名	予定施工場所	予定期間	予定工事概要	業種番号	指名競争入札又は随意契約の区別	予定入札時期	課 名
語らいとふれあい広場ゲートボール場屋根塗装工事	東京都西多摩郡日の出町大字大久野1689-4	6月上旬 10月下旬	屋根、トラス、柱型部分の塗装。網入りガラスの一部交換、シール撤去新設。	0700	競争入札	6月上旬	まちづくり課
小熊沢防草工事	日の出町大字平井字宮本地内（小熊沢）	6月中旬 9月下旬	除草工：32.5㎡ コンクリート舗装工：32.5㎡ 防草シート撤去工：1.0式	0600	競争入札	5月	建設課
補助道第5号線舗装打換工事（第二工区）	日の出町大字平井字道場地内	5月中旬 10月下旬	延長＝291.3m 幅員＝6.0m	0100	競争入札	5月上旬	建設課
萱窪5号線舗装打換工事（第一工区）	日の出町大字大久野字萱窪地内	5月中旬 9月下旬	延長＝229.0m 幅員＝4.5m	0100	競争入札	5月上旬	建設課
補助道第15号線舗装打換工事（第三工区）	日の出町大字大久野字萱窪地内	5月下旬 10月下旬	延長＝145.6m 幅員＝5.55～6.00m	0100	競争入札	5月中旬	建設課
三吉野工業団地16号線舗装打換工事（第二工区）	日の出町大字平井字三吉野欠下地内	5月下旬 9月下旬	延長＝155.1m 幅員＝9.0m	0100	競争入札	5月中旬	建設課
橋梁維持補修工事（平準化）	日の出町大字大久野字細尾地内（大場入橋）	9月上旬 令和8年2月下旬	延長＝20.5m 幅員＝4.3m 橋梁塗装	0200	競争入札	9月上旬	建設課

令和7年度 工事等発注予定表（当初分）

【工事】 ※設計金額130万円以上の工事

予定工事件名	予定施工場所	予定期間	予定工事概要	業種番号	指名競争入札又は随意契約の区別	予定入札時期	課 名
タルクボ林道災害復旧工事（令和元年台風19号）	日の出町大字大久野字松尾地内	6月下旬 ） 令和8年2月下旬	土工 1.0式 擁壁工 1.0式 排水施設工 1.0式	0600	競争入札	6月上旬	産業観光課
西の入・ホオバ沢林道災害復旧工事（令和元年台風20号）	日の出町大字大久野字細尾地内	6月上旬 ） 令和8年3月中旬	土工 1.0式 法面保護工 1.0式 排水施設工 1.0式 ボーリング工 1.0式 ほか	0600	競争入札	5月上旬	産業観光課
ガス給湯装置交換工事	東京都西多摩郡日の出町大字大久野4718番地 生涯青春の湯・ひので三ツ沢つるつる温泉センター	5月上旬 ） 12月下旬	ガス給湯器交換 4台 電線類配管工事 1式 産業廃棄物収集運搬処分 1式 試運転調整点検 1式	0900	競争入札	5月上旬	産業観光課
つるつる温泉屋根改修工事	東京都西多摩郡日の出町大字大久野4718番地 生涯青春の湯・ひので三ツ沢つるつる温泉センター	4月下旬 ） 令和8年2月下旬	屋根改修工事 頂部納め 62.1㎡ 樋改修工事 80.8㎡ 塗装改修工事 625㎡	0700	競争入札	4月下旬	産業観光課
町立本宿小学校屋内運動場外壁及び屋根改修工事	町立本宿小学校	10月上旬 ） 令和8年1月下旬	【屋内運動場】 ・屋根再塗装 ・外壁塗装改修 ・雨樋改修 ・軒天修繕	0700	競争入札	10月上旬	教育総務課
町立平井小学校屋内運動場・特別教室改修工事（屋上防水・外壁補修）	町立平井小学校	10月上旬 ） 令和8年2月下旬	【屋内運動場】 ・屋根防水改修 ・外壁爆裂箇所補修及び 塗装改修	0700	競争入札	10月上旬	教育総務課
町立大久野小学校空調（換気扇）交換工事	町立大久野小学校	7月中旬 ） 9月下旬	トイレ換気扇交換	0800	競争入札	7月中旬	教育総務課

令和7年度 工事等発注予定表（当初分）

【工事】 ※設計金額130万円以上の工事

予定工事件名	予定施工場所	予定期間	予定工事概要	業種番号	指名競争入札又は随意契約の区別	予定入札時期	課 名
町立本宿小学校火災報知設備受信機更新工事	町立本宿小学校	8月上旬 10月下旬	火災報知設備受信機更新	3200	競争入札	8月上旬	教育総務課
町立大久野小学校給食用小荷物専用昇降機更新工事	町立大久野小学校	6月中旬 9月下旬	学校給食用小荷物専用昇降機更新	0700	競争入札	6月中旬	教育総務課
町立本宿小学校給食用小荷物専用昇降機更新工事	町立本宿小学校	6月中旬 9月下旬	学校給食用小荷物専用昇降機更新	0700	競争入札	6月中旬	教育総務課
町立本宿小学校給食配膳室空調機設置工事	町立本宿小学校	5月中旬 7月下旬	空調設備設置工事	1000	競争入札	5月中旬	教育総務課
町立平井中学校屋内運動場断熱性能確保工事 (遮熱フィルム)	町立平井中学校	11月上旬 令和8年2月下旬	体育館ガラス遮熱フィルム貼付	0700	競争入札	11月上旬	教育総務課

業種番号：

0100：道路舗装工事 0200：橋りょう工事 0600：一般土木工事 0700：建築工事 0800：電気工事 0900：給排水衛生工事
1000：空調工事 700：造園 3200：消火設備